
PHỤ LỤC 2
Tiến độ thực hiện Đề án kèm theo Đề cương nhiệm vụ

(Kèm theo Quyết định số: 1002  /QĐ-UBND ngày 16  tháng  4  năm 2020 của UBND tỉnh)
	Stt
	Nội dung công việc
	Thời gian 
dự kiến hoàn thành
	Cơ quan thực hiện
	Cơ quan phê duyệt/ hướng dẫn

	1
	Lập Đề cương và lấy ý kiến các sở, ban ngành 
	Đã hoàn thành
	Sở KHĐT
	

	2
	Thẩm định dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt
	06/4/2020
	Sở Tài chính
	

	3
	Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	07/4/2020
	Sở KHĐT
	UBND tỉnh

	4
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn, ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn
	08/4/2020
	Sở KHĐT
	Sở KHĐT

	5
	Hoàn thành dự thảo đề án
	20/4/2020
	Sở KHĐT

Đơn vị tư vấn
	

	6
	Tổ chức hội thảo lấy ý kiến về Đề án (tại tỉnh Thừa Thiên Huế)
	Lần 1
	24/4/2020
	Sở KHĐT

Đơn vị tư vấn

VP UBND tỉnh
	

	
	
	Lần 2
	04/5/2020
	Sở KHĐT

Đơn vị tư vấn

VP UBND tỉnh
	

	7
	Tổ chức hội nghị (tại TP Hà Nội)
	15/5/2020
	Sở KHĐT

Đơn vị tư vấn

VP UBND tỉnh
	

	8
	Trình thông qua đề án
	25/5/2020
	Sở KHĐT

Đơn vị tư vấn
	UBND tỉnh

	9
	Thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh
	27/5/2020
	Sở KHĐT

UBND tỉnh
	HĐND tỉnh

	10
	Hoàn chỉnh đề án gửi Bộ KHĐT trình Chính phủ thông qua, trình Quốc hội phê duyệt
	02/6/2020
	Sở KHĐT

UBND tỉnh
	Bộ KHĐT


2

