

Số: 144 /TB-UBND

Nam Đông, ngày 21 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn giải pháp vận động giải phóng mặt bằng Dự án đường La Sơn – Nam Đông

Ngày 19/12/2017, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Ủy viên TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp để bàn giải pháp vận động giải phóng mặt bằng Dự án đường La Sơn – Nam Đông. Tham dự có đồng chí Trần Văn Hát – UVTVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; lãnh đạo Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Khe Tre và xã Hương Hữu; lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thanh tra huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất, Viện kiểm sát nhân dân và Công an huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất báo cáo các trường hợp đang vướng mắc của Dự án đường La Sơn – Nam Đông; ý kiến tham gia, đề xuất của các ngành, các thành viên dự họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Thống nhất thành lập 02 nhóm để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, cụ thể như sau:

- Nhóm vận động địa bàn xã Hương Hữu, gồm có các đồng chí: đ/c Trần Quốc Phụng, Lê Thanh Hồ, Hồ Đắc Linh, Hồ Thị Nga, Kiên Văn Gạch, Hồ Văn Lừa. Do đồng chí Trần Quốc Phụng làm trưởng nhóm.

- Nhóm vận động địa bàn thị trấn Khe Tre gồm có các đồng chí: Trần Văn Hát, Lê Đăng Huệ, Võ Hữu Tuấn, Trần Hoàng, Hồ Tăng Phúc, Dương Thanh Lập, Nguyễn Anh. Do đồng chí Trần Văn Hát làm Trưởng nhóm.

Sau khi có đầy đủ hồ sơ liên quan đến các trường hợp vướng mắc do Trung tâm phát triển quỹ đất và Phòng Kinh tế và Hạ tầng cung cấp, các Trưởng nhóm phân công thành viên tiến hành công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình. Công tác vận động thực hiện hoàn thành trước **ngày 10 tháng 01 năm 2018**.

2. Trung tâm phát triển quỹ đất:

Tham mưu UBND huyện phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường mới để thay thế cho các quyết định phê duyệt phương án bồi thường đã ban hành trước đây đối với trường hợp của hộ ông Ngô Duy Sơn đúng quy trình, thủ tục; thực hiện hoàn thành **trước ngày 26 tháng 12 năm 2017**.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Làm việc với Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh để yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến 06 trường hợp nứt nhà chưa chấp nhận phương án bồi thường thiệt hại ở thị trấn Khe Tre, bao gồm: Biên bản kiểm tra, hồ sơ giám định thiệt hại, khối lượng chi tiết và đơn giá bồi thường thiệt hại để

làm cơ sở cho các nhóm thực hiện công tác tuyên truyền vận động, hồ sơ chuyển cho các đ/c Trưởng nhóm **trước ngày 22 tháng 12 năm 2017**.

4. Giao đ/c Lê Đăng Huệ - Chánh Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với Công an huyện và các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng phương án bảo vệ thi công theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, gửi UBND huyện trước **ngày 10 tháng 01 năm 2018**.

Trên đây là nội dung kết luận tại cuộc bàn giải pháp vận động giải phóng mặt bằng Dự án đường La Sơn – Nam Đông, đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện xem xét thống nhất. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBND thị trấn Khe Tre;
- UBND xã Hương Hữu;
- Các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan;
- VP: (LĐ & CVKT);
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Đình Vĩnh Lộc