

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại
buổi họp về giải phóng mặt bằng mỏ đá Grabo khu 3 xã Hương Hữu.**

Ngày 13/02/2023 tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi họp về giải phóng mặt bằng mỏ đá Grabo khu 3 xã Hương Hữu. Tham dự có Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường; Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ; Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hương Hữu; Lãnh đạo Công ty Hà An – Phú Lộc; Lãnh đạo Công ty TNHH MTV tư vấn và dịch vụ nông lâm nghiệp Minh Toàn.

Tại cuộc họp, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đặt vấn đề về giải phóng mặt bằng mỏ đá Grabo khu 3 xã Hương Hữu. Sau khi nghe lãnh đạo Công ty TNHH MTV tư vấn và dịch vụ nông lâm nghiệp Minh Toàn trình báo cáo về kết quả đo đạc, những khó khăn vướng mắc trong quá trình đo đạc, đề xuất các giải pháp thực hiện và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

- UBND xã Hương Hữu chủ trì, phối hợp với Công ty tư vấn đo đạc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hỗ trợ việc xác định chủ sử dụng thửa đất, UBND xã mời các chủ sử dụng đất xác nhận kết quả đo đạc ranh giới đất đang sử dụng và ký xác nhận ranh giới **xong trước ngày 28/02/2023**.

- UBND xã Hương Hữu thống kê xác định có bao nhiêu hộ đã chuyển nhượng và chuyển nhượng cho ai; có bao nhiêu hộ đã thế chấp GCNQSDĐ tại các Ngân hàng để tiến hành các bước tiếp theo.

- Công ty tư vấn chủ trì, phối hợp với các ngành cấp huyện, UBND xã Hương Hữu hoàn thiện hồ sơ trình Sở Tài nguyên – Môi trường thẩm định, phê duyệt hồ sơ địa chính **xong trước ngày 10/3/2023**.

- Đối với các thửa đất không có GCNQSDĐ, chưa cấp GCNQSDĐ đề nghị Phòng Tài nguyên – Môi trường, Chi nhánh VPĐKĐĐ hướng dẫn UBND xã Hương Hữu thực hiện đúng theo quy định.

- Đối với phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng (*diện tích còn nhỏ và không có đường đi để sản xuất*) nếu người sử dụng đất có đơn đề nghị thu hồi đất thì đề nghị các ngành, UBND xã Hương Hữu tham mưu thu hồi theo quy định và phải xác định được diện tích, vị trí cụ thể.

- Đề nghị các cơ quan, ban ngành, địa phương, Công ty tư vấn phối hợp với nhau thật chặt chẽ, đồng bộ để thực hiện việc GPMB.

- Giao Phòng Tài nguyên – Môi trường làm đầu mối, theo dõi đôn đốc các cơ quan, ban ngành, địa phương thực hiện và báo cáo tiến độ thực hiện về UBND huyện.

- Đối với Khu 1 Hương Xuân: Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Hà An Phú Lộc có văn bản cụ thể có tiếp tục GPMB đối với phần diện tích chưa bàn giao cho Công ty hay không để các cơ quan, ban ngành, địa phương thực hiện.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp giải phóng mặt bằng mỏ đá Grabo khu 3 xã Hương Hữu. Đề nghị UBND xã Hương Hữu, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh; | Đề b/c
- Sở TN&MT; |
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- PhòngTN-MT;
- Trung tâm PTQĐ huyện, VPĐKĐĐ;
- Công ty CPĐT HA-PL;
- UBND xã H. Hữu;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Võ Hữu Tuấn